

**Расчет начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объектов капитального строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)**

**По объекту:** Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по строительству местных трубопроводов воды или сточных вод

**По адресу:** д. Маслово Одинцовский г.о.; д. Маслово Одинцовский г.о. в районе дома 120 по Пальмовой улице (закольцовка)

**Основания для расчёта:**

1. Описание объекта закупки ООЗ (ТЗ) от 12.08.2026г. №б/н
2. Техничко-экономические показатели (ТЭП) от 12.08.2026г. №б/н
3. Расчет с применением показателей НЦС от 12.08.2026г. №б/н
4. Ситуационный план от 12.08.2026г. №б/н
5. Нормативные документы (справочники, методики и иные документы), в соответствии с которыми выполнен расчет:

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.08.2023 № 604/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, предметом которого может быть одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методики составления сметы такого контракта и порядка изменения цены такого контракта в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Укрупненные нормативы цены строительства: НЦС 81-02-14-2026 (Сборник № 14) Наружные сети водоснабжения и канализации, НЦС 81-02-17-2026 (Сборник № 17) Озеленение

| Наименование работ и затрат                  | Стоимость работ по показателям НЦС (январь 2026) | Индекс фактической инфляции | Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта (август 2026) | Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ без учета НДС | Размер НДС | Размер НДС, руб. | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ с учетом НДС | Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ с учетом НДС с учетом снижения* |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Затраты на подготовку проектной документации | 5 164 858,04                                     | 1,0315                      | 5 327 551,07                                                                                       | 1,0193                                                | 5 430 372,81                                                                                                          | 22%        | 1 194 682,02     | 6 625 054,83                                                                                                         | 6 259 801,49                                                                                                                            |
| Затраты на выполнение инженерных изысканий   | 7 747 287,06                                     | 1,0000                      | 7 747 287,06                                                                                       | 1,0193                                                | 7 896 809,70                                                                                                          | 22%        | 1 737 298,13     | 9 634 107,83                                                                                                         | 9 102 959,00                                                                                                                            |
| Затраты на выполнение работ по строительству | 337 284 503,92                                   | 1,0315                      | 347 908 965,79                                                                                     | 1,0422                                                | 362 590 724,15                                                                                                        | 22%        | 79 769 959,31    | 442 360 683,46                                                                                                       | 417 972 399,51                                                                                                                          |
| Итого:                                       | 350 196 649,02                                   |                             | 360 983 803,92                                                                                     |                                                       | 375 917 906,66                                                                                                        |            | 82 701 939,46    | 458 619 846,12                                                                                                       | 433 335 160,00                                                                                                                          |

**Стоимость без учета НДС, руб.:** 375 917 906,66

**Размер НДС, руб.:** 82 701 939,46

**Стоимость с учетом НДС, руб.:** 458 619 846,12

**Стоимость с учетом НДС с учетом снижения, руб.:** 433 335 160,00

\*Снижение НМЦК на 5.51321237707% обосновано размерами финансового обеспечения: пункт 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ); п. 2. ст. 72 «Государственные (муниципальные) контракты заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, сформированным и утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных пунктом 3 настоящей статьи».

**Продолжительность проектирования (Затраты на подготовку проектной документации) - 7 мес.** (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы)

**Начало выполнения работ:** сентябрь 2026

**Окончание выполнения работ:** март 2027

**Продолжительность проектирования (Затраты на выполнение инженерных изысканий) - 7 мес.** (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы)

**Начало выполнения работ:** сентябрь 2026

**Окончание выполнения работ:** март 2027

**Продолжительность строительства - 8 мес.**

Начало строительства: апрель 2027  
Окончание строительства: ноябрь 2027

Расчет индекса фактической инфляции (ПИР):

|          |        |
|----------|--------|
|          | 2026   |
| Январь   | 100.72 |
| Февраль  | 100.08 |
| Март     | 101.7  |
| Апрель   | 98.74  |
| Май      | 100.13 |
| Июнь     | 100.88 |
| Июль     | 100.88 |
| Август   |        |
| Сентябрь |        |
| Октябрь  |        |
| Ноябрь   |        |
| Декабрь  |        |

Индекс фактической инфляции:  $100.72/100 * 100.08/100 * 101.7/100 * 98.74/100 * 100.13/100 * 100.88/100 * 100.88/100 = 1.0315$

Расчет индекса прогнозной инфляции (ПИР):

|                                                                    |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                    | 2026      | 2027      |
| Годовой индекс прогнозной инфляции "Инвестиции в основной капитал" | 105.50000 | 104.10000 |
| Ежемесячный прогнозный индекс                                      | 1.00450   | 1.00340   |
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком          | 0.57      | 0.43      |
| Индекс прогнозной инфляции за год строительства                    | 1.0114    | 1.0297    |

Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в 2026 году:  $4/7=0.57$

Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в 2027 году:  $3/7=0.43$

Индекс прогнозной инфляции за 2026 год:  $((1.0045^5)-1)/2+1=1.0114$

Индекс прогнозной инфляции за 2027 год:  $1.0045^5*(1.0034^1+1.0034^3)/2=1.0297$

Индекс прогнозной инфляции:  $1.0114*0.57 + 1.0297*0.43 = 1.0193$

Расчет индекса фактической инфляции (СМР):

|        |        |
|--------|--------|
|        | 2026   |
| Январь | 100.72 |

|          |        |
|----------|--------|
|          | 2026   |
| Февраль  | 100.08 |
| Март     | 101.7  |
| Апрель   | 98.74  |
| Май      | 100.13 |
| Июнь     | 100.88 |
| Июль     | 100.88 |
| Август   |        |
| Сентябрь |        |
| Октябрь  |        |
| Ноябрь   |        |
| Декабрь  |        |

Индекс фактической инфляции:  $100.72/100 * 100.08/100 * 101.7/100 * 98.74/100 * 100.13/100 * 100.88/100 * 100.88/100 = 1.0315$

#### Расчет индекса прогнозной инфляции (СМР):

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                    | 2027      |
| Годовой индекс прогнозной инфляции "Инвестиции в основной капитал" | 104.10000 |
| Ежемесячный прогнозный индекс                                      | 1.00340   |
| Доля сметной стоимости, подлежащая выполнению подрядчиком          | 1         |
| Индекс прогнозной инфляции за год строительства                    | 1.0422    |

Доля сметной стоимости, подлежащей выполнению подрядчиком в 2027 году:  $8/8=1$

Индекс прогнозной инфляции за 2027 год:  $1.0045^{(5)} * ((1.0034^{(11)} - 1) / 2 + 1) = 1.0422$

Индекс прогнозной инфляции:  $1.0422 * 1 = 1.0422$

#### Показатели для определения стоимости работ по показателям НЦС:

Показатели для определения стоимости работ по показателям НЦС указаны в документе "Технико-экономические показатели (ТЭП) от 12.08.2026г. №б/н".

Расчет с применением показателей НЦС прилагается к Расчету НМЦК.